

社会資本総合整備計画

平成 27 年 3 月 10 日

計画の名称	三木市における下水道の効率的な事業の推進		
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度 (5年間)	交付対象	三 木 市
計画の目標			

健全な都市環境の整備並びに公共用水域の保全のため、早期の汚水処理適正化の実現と効率的な事業の推進を目指す。

計画の成果目標（定量的指標）

- ① 単独公共下水道区域へ農業集落排水区域の統合を実施する。（農業集落排水の1地区を統合）
- ② 流域関連汚水事業計画区域において、20戸の整備を目標とする。

定量的指標の定義及び算定式

- ① 公共下水道区域への農業集落排水区域の統合達成率  
統合完了農集排水地区（地区数）／統合予定農集排水地区（地区数）（計画期間内は1地区の統合を予定）
- ② 流域関連汚水計画区域の未整備地における整備達成率  
整備済戸数（戸）／計画期間内の整備予定戸数（戸）（計画期間内の整備予定戸数は20戸）

定量的指標の現況値及び目標値			備考
当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)	

0%	100%	100%	
0%	50%	100%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	69 百万円	A	69 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%
-------	---------------	--------	---	--------	---	-------	---	-------	---------------------------	------

交付対象事業

A 1 下水道事業										事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	H27	H28	H29	H30		
A1-1	下水道	一般	三木市	直接	-	汚水	新設	単独公共下水道区域内 農集排の接続	φ=150mm L=290m、MP増設 N=2箇所	三木市						32
A1-2	下水道	一般	三木市	直接	-	汚水	新設	流域関連下水道区域内 汚水管の整備	φ200mm、他 L=500m	三木市						32
A1-3	下水道	一般	三木市	直接	-	汚水	計画	効率的な事業実施のための基本的な施設の見直し計画策定	効率的な事業計画策定	三木市						5
小計（下水道事業）															69	
合計															69	


B 関連社会資本整備事業										事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	H27	H28	H29	H30	H31		
合計															0	

番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C 効果促進事業										事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	H27	H28	H29	H30	H31		
合計															0	

番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

計画の名称	三木市における下水道の効率的な事業の推進		
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)	交付対象	兵庫県 三木市



A1-2 流域関連下水道区域内 污水管の整備  
A1-3 効率的な事業実施のための基本的な施設の見直し計画策定

A1-1 単独公共下水道区域内 農集排の接続

凡 例	
-----	行政区域
————	都市計画区域
□ (pink)	公共下水道全体計画区域
□ (pink)	下水道法による事業計画区域
□ (green)	農業集落排水処理施設による集合処理区域
□ (yellow)	合併処理浄化槽の個別処理区域
□ (blue)	流域関連 特定環境保全 公共下水道区域
□ (red)	統合する農集排区域
→ (red)	農集排接続計画

# 社会資本整備総合交付金チェックシート

(水の安全・安心基盤整備(下水道関係))

計画の名称：三木市における下水道の効率的な事業の推進

事業主体名：三木市

チェック欄

I. 目標の妥当性	
<b>①上位計画等との整合性</b>	
1) 上位計画(総合計画、生活排水処理計画、都市計画等)との整合性が確保されている。	○
2) 下水道の諸計画(合流式下水道緊急改善計画等)との整合性が確保されている。	○
3) 関連する諸計画(河川整備計画等)と整合性が確保されている。	○
<b>②地域の課題への対応</b>	
1) 地域の課題を踏まえて目標が設定されている。	○
2) 必要性という観点から事業内容、整備箇所の位置づけが高い。	○
II. 整備計画の効果及び効率性	
<b>③目標と定量的指標の整合性</b>	
1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
<b>④定量的指標の明瞭性</b>	
1) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
<b>⑤目標と事業内容の整合性</b>	
1) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
2) 目標及び事業内容と計画区域等との整合性が確保されている。	○
<b>⑥事業の効果</b>	
1) 十分な事業効果が確認されている。	○
2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 整備計画の実現可能性	
<b>⑦円滑な事業執行の環境</b>	
1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
2) 関連する関係機関等の調整が、図られている。	○
<b>⑧地元の機運</b>	
1) 事業実施に向けた機運がある。	○
2) 計画について住民等との間で合意が形成されている。	○